

Согласовано

Директор МУП "Крымгазсети"
А.В. Уищенко

"Утверждаю"

начальник Джанкойского УЭГХ
МУП РК "Крымгазсети"
Н.С. Андеев



График выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и сетей газоснабжения в многоквартирных домах за Июнь 2018 года согласно договора № Ф.2018.85300 от 13.03.2018г.

№ п/п	№ Дома	количество квартир	Способ управления	Июнь
1	Советская	1	МУП "ГУК"	04.06.2018
2	Советская	1	МУП "ГУК"	05.06.2018
3	Советская	9а	МУП "ГУК"	05.06.2018
4	Советская	19	МУП "ГУК"	05.06.2018
5	Советская	17	МУП "ГУК"	06.06.2018
6	Советская	37	МУП "ГУК"	06.06.2018
7	Советская	21	МУП "ГУК"	07.06.2018
8	Советская	25	МУП "ГУК"	08.06.2018
9	Советская	35	МУП "ГУК"	13.06.2018
10	Советская	63	МУП "ГУК"	18.06.2018
11	Советская	27	МУП "ГУК"	19.06.2018
12	Советская	61	МУП "ГУК"	20.06.2018
13	Советская	65	МУП "ГУК"	21.06.2018
14	Толстого	11	МУП "ГУК"	25.06.2018
15	Толстого	7	МУП "ГУК"	26.06.2018
16	Толстого	13	МУП "ГУК"	26.06.2018
17	Толстого	22	МУП "ГУК"	27.06.2018
18	Толстого	15	МУП "ГУК"	28.06.2018

Разработал Старший мастер СВСГ
кого УЭГХ МУП РК
рымгазсети" _____ Стеценко Е.В.

Согласовано Главный инженер
кого УЭГХ МУП РК
рымгазсети" _____ Кучерявый В.А.