

Согласовано

Директор МУП "ГУК"
А.В.Хищенко

"Утверждаю"

Главный инженер Джанкойского УЭП
ГУП РК "Крымгазсети"
В.А.Кучерявый

График выполнения работ по техническому обслуживанию внутреннего газового оборудования и сетей газоснабжения в многоквартирных домах за Ноябрь 2018 года согласно договора № Ф.2018.85300 от 13.03.2018г



№ п/п	Улица	№ Дома	количество квартир	Способ управления	Ноябрь
1	пер.Фабричный	7	66	МУП "ГУК"	01.11.2018
2	пер.Спортивный	3	66	МУП "ГУК"	01.11.2018
3	пер.Спортивный	5	50	МУП "ГУК"	01.11.2018
4	пер.Спортивный	9	14	МУП "ГУК"	02.11.2018
5	пер.Ленинградский	18	20	МУП "ГУК"	02.11.2018
6	пер.Карла Маркса	1	7	МУП "ГУК"	02.11.2018
7	пер.Нахимова	5	25	МУП "ГУК"	02.11.2018
8	Интернациональная	6	76	МУП "ГУК"	02.11.2018
9	Интернациональная	8	56	МУП "ГУК"	02.11.2018
10	Интернациональная	10	58	МУП "ГУК"	06.11.2018
11	Свердлова	28	60	МУП "ГУК"	06.11.2018
12	Интернациональная	12	57	МУП "ГУК"	06.11.2018
13	Октябрьская	27	39	МУП "ГУК"	06.11.2018
14	Октябрьская	93	44	МУП "ГУК"	06.11.2018

Старший Мастер СВСГ Стеценко Е.В.