

Согласовано

Директор МУП "ГУК"

А.В.Хищенко



"Утверждаю"

начальник Джанкойского УИХ  
ГУП РК "Крымгазсети"

И.С.Авдеев



**График выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и сетей газоснабжения в многоквартирных домах за апрель 2018 года**

**согласно договора № Ф.2018.85300 от 13.03.2018г.**

№ п/п	Улица	№ Дома	количество квартир	Способ управления	Апрель
1	Восточная	24	48	МУП "ГУК"	02.04.2018
2	Восточная	24	48	МУП "ГУК"	03.04.2018
3	Восточная	24	48	МУП "ГУК"	04.04.2018
4	Восточная	6	38	МУП "ГУК"	05.04.2018
5	Восточная	121	100	МУП "ГУК"	10.04.2018
6	Восточная	121	100	МУП "ГУК"	11.04.2018
7	Восточная	20	79	МУП "ГУК"	12.04.2018
8	Джанкойская	1	67	МУП "ГУК"	16.04.2018
9	Джанкойская	3	20	МУП "ГУК"	17.04.2018
10	Крымская	8	22	МУП "ГУК"	17.04.2018
11	Крымская	18	6	МУП "ГУК"	17.04.2018
12	Крымская	22	16	МУП "ГУК"	18.04.2018
13	Крымская	23	13	МУП "ГУК"	18.04.2018
14	Крымская	25	12	МУП "ГУК"	18.04.2018
15	Крымская	29	32	МУП "ГУК"	18.04.2018
16	Крымская	39	66	МУП "ГУК"	19.04.2018
17	Крымская	45	23	МУП "ГУК"	23.04.2018
18	Крымская	55	64	МУП "ГУК"	24.04.2018

19	Крымская	58	12	МУП "ГУК"	23.04.2018
20	Карла Маркса	4	6	МУП "ГУК"	23.04.2018
21	Крупской	145	25	МУП "ГУК"	25.04.2018
22	Крупской	147	44	МУП "ГУК"	25.04.2018
23	Крупской	151	97	МУП "ГУК"	26.04.2018
24	Крупской	168	27	МУП "ГУК"	27.04.2018
25	Калинина	1	47	МУП "ГУК"	27.04.2018
26	Калинина	13	8	МУП "ГУК"	30.04.2018
27	Крайняя	22	15	МУП "ГУК"	30.04.2018
28	Крайняя	18	6	МУП "ГУК"	30.04.2018

Разработал Старший мастер СВСТ  
Джанкойского УЭГХ ГУП РК  
"Крымгазсети"



Стетенко Е.В.

Согласовано Главный инженер  
Джанкойского УЭГХ ГУП РК  
"Крымгазсети"

Кучерявый В.А.